



Provincia di Pescara
COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

**FINANZA DI PROGETTO PER LA
 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE
 DELLA CASA FUNERARIA CON ANNESSO
 IMPIANTO DI CREMAZIONE**

**CRONOPROGRAMMA DELLE
 FASI ATTUATIVE**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

data:
 marzo 2017

Architetto
Federica Ballerini
 via Manzoni 57 - 21020 Casciago (VA)

Architetto
Silvano Spagna
 via Ariosto 19 - 20149 Milano

Ingegnere
Attilio Bianchi
 via Derna 6 - 21100 Capolago (VA)

Architetto
Luca Spagna
 via Ariosto 19 - 20149 Milano

Ingegnere
Carmelo Cuvato
 via Manzoni 57 - 21020 Casciago (VA)



SAIE S.r.l.
 L'AMMINISTRATORE UNICO
 (Dott. Mario Ballerini)

SAIE srl

Via Manzoni , 57 - 21020 CASCIAGO (VA)

REL.06
 rev.01

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Premessa

Il presente documento costituisce il cronoprogramma indicativo delle fasi attuative e degli interventi allegato al progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del forno crematorio nell'area cimiteriale in Comune di Città Sant'Angelo.

Nel crono programma sono state inserite le principali attività previste durante le fasi di approvazione della proposta, la dichiarazione di pubblico interesse, la messa in gara, l'aggiudicazione definitiva e delle attività previste durante la realizzazione della struttura.

Descrizione del cronoprogramma

La stesura del documento è stata condotta in funzione dell'individuazione delle fasi attuative ed associare una stima dei tempi necessari.

L'articolazione del cronoprogramma è sostanzialmente divisa in quattro fasi principali:

1. Fase di individuazione del Promotore ed approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, pubblicazione del bando di gara ed aggiudicazione definitiva al Concessionario;
2. Fase relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva con approvazione del progetto da parte degli Enti competenti;
3. Fase di esecuzione dei lavori;
4. Fase di collaudo e messa in esercizio della struttura

Si sottolinea che detto cronoprogramma è indicativo per le prime due fasi in quanto le approvazioni dei progetti potrebbero subire una dilatazione delle tempistiche non dipendenti dal proponente.

Come meglio specificato nel cronoprogramma di seguito riportato, si prevedono le seguenti tempistiche, per un tempo complessivo, di **mesi 30** fino alla messa in esercizio:

- Esame delle proposte e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica:	6	mesi;	
- Pubblicazione bando – aggiudicazione definitiva	:	4	mesi;
- Progetto definitivo:		2	mesi;
- Approvazione progetto definitivo		0,5	mesi;
- Progetto esecutivo:		2	mesi;
- Approvazione progetto esecutivo		0,5	mesi;
- Consegna lavori e nomina collaudatore (sovrapposto all'esecuzione lavori)		1	mesi;
- Esecuzione lavori:		13	mesi;
- Collaudo e messa in funzione		2	mesi

Il cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti fino alle attività di collaudo e alla messa in funzione dell'impianto, compresa l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni

Si precisa che i primi 6 mesi, necessari all'esame delle proposte, sono un tempo massimo previsto dalla normativa di riferimento e di conseguenza è da considerare una tempistica "variabile".

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Con specifico riferimento ai criteri di natura quantitativa di aggiudicazione si dichiara, come già evidenziato nel diagramma del programma delle fasi attuative, che il tempo di esecuzione e di ultimazione dei lavori e di attivazione dei servizi sarà pari a **389 giorni** dalla data di consegna delle aree.

CONSEGNA LAVORI



389 giorni

ATTIVAZIONE SERVIZIO



CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'												
CASA FUNERARIA CON ANNESSO CREMATORIO CITTA' SANT'ANGELO												
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE												
ATTIVITA'	ANNO 1											
	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRESENTAZIONE PROPOSTA ART. 153 comma 16												
ESAME PROPOSTE	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE						█	█					
PUBBLICAZIONE BANDO						█						
TERMINE RICEZIONE OFFERTE - ART. 122							█	█	█	█		
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE									█			
VALUTAZIONE OFFERTE									█	█		
AGGIUDICAZIONE										█	█	
STIPULA CONVENZIONE											█	█
PROGETTAZIONE DEFINITIVA												█
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO												█
PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO												
CONSEGNA LAVORI												
NOMINA COLLAUDATORE												
ESECUZIONE LAVORI												
COLLAUDO												
AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA												
INIZIO ATTIVITA'												

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'												
CASA FUNERARIA CON ANNESSO CREMATORIO CITTA' SANT'ANGELO												
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE												
ATTIVITA'	ANNO 2											
	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PRESENTAZIONE PROPOSTA ART. 153 comma 19												
DETERMINAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE												
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE												
PUBBLICAZIONE BANDO - art. 153 comma 2												
TERMINE RICEZIONE OFFERTE - ART. 122												
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE												
VALUTAZIONE OFFERTE												
AGGIUDICAZIONE												
STIPULA CONVENZIONE												
PROGETTAZIONE DEFINITIVA												
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	■	■										
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		■	■	■	■							
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO				■	■							
CONSEGNA LAVORI												
NOMINA COLLAUDATORE					■	■	■					
ESECUZIONE LAVORI					■	■	■	■	■	■	■	■
COLLAUDO						■	■	■	■	■	■	■
AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA												
INIZIO ATTIVITA'												

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'												
CASA FUNERARIA CON ANNESSO CREMATORIO CITTA' SANT'ANGELO												
ATTIVITA'	ANNO 3											
	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
PRESENTAZIONE PROPOSTA ART. 153 comma 19												
DETERMINAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE												
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE												
PUBBLICAZIONE BANDO - art. 153 comma 2												
TERMINE RICEZIONE OFFERTE - ART. 122												
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE												
VALUTAZIONE OFFERTE												
AGGIUDICAZIONE												
STIPULA CONVENZIONE												
PROGETTAZIONE DEFINITIVA												
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO												
PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO												
CONSEGNA LAVORI												
NOMINA COLLAUDATORE												
ESECUZIONE LAVORI												
COLLAUDO												
AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA												
INIZIO ATTIVITA'												